## **GP2-PobresaMundial**

24 oct. 2022

mpa http://

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 31 oct. 2022 - 15 nov. 2022

Progreso0%Tarea9Recursos0

## Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Creació del mockup de la aplicació	31/10/22	31/10/22
Requeriments funcionals	31/10/22	31/10/22
Diagrama de classes UML	31/10/22	31/10/22
Recollida de dades	1/11/22	1/11/22
Quine seccions tindra l'aplicació (enrutament)	1/11/22	1/11/22
Desenvolupament de l'aplicació principal	2/11/22	7/11/22
Desenvolupament de les altres seccions de l'aplicació	8/11/22	10/11/22
Visualització de dades D3JS/CHARTJS	11/11/22	11/11/22
Creació animacions angular	14/11/22	14/11/22

•
-
•




Diagrama de recursos

| Columbia | Columbia